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Em andamento LOTEAMENTOS PAC. UGISP 123/18 12.508-8/2018 06/11/2018 450 28/04/2020 90 22,00 R$ 9.127.506,48

Rescindido
Drenagem, nas Ruas Bom Jesus de Pirapora com a Pedro Massagardi, Bom Jesus de Pirapora entre as Nella

Petroni e José Bedendo e Paschoal Guzzo. 
UGISP 085/19 25.809-3/2019 23/10/2019 240 18/06/2020 0,00 R$ 2.083.035,06

Concluída
Proteção e contenções nas margens do Rio Guapeva e Cabeceira da ponte localizada na Rua Prudente de

Moraes, s/n.  
UGISP 109/19 27.991-7/2019 27/11/2019 60 25/01/2020 0,00 R$ 320.023,71

Em andamento

Galerias de águas pluviais, nas Ruas Zuferey, Lobo de Rezende, Dr. Hegg e Capote Valente – Vianelo, Rua

Giovani Morandini – Jardim Paulista, Av. Cândido Mojola e Adjacências, Ruas Irmã Traldi, Cr. Ramiro de

Araújo Filho, Rio Claro e Itirapina – Vila Hortolândia, Ruas Altino Arantes, Riachuelo, República, Regente

Feijó e Av. São Paulo – Vila Arens e Rua Dr. Hélio Campos – Jardim Pacaembu   

UGISP 105/19 25.801-0/2019 06/01/2020 360 30/12/2020 268,00 R$ 4.032.013,59

Em andamento Reabilitação de área pública no Parque Eloy Chaves/ Campo do Careca, sito na Rua Benedito Storani, s/nº UGISP 077/19 18.764-9/2019 10/01/2020 120 08/05/2020 32,00 R$ 318.645,00

Em andamento

Contenção e recuperação das margens do Rio Jundiaí: trechos I e II (próximo ao prédio da CPFL, bairro Vila

Nambi); trecho III (em frente ao Atacadista Roldão); trecho IV (foz do corrégo do mato, próximo à empresa

Suzuki); trecho V: recuperação de placas de concreto nas margens direita e fundo do córrego da mata

(trecho entre Av. Jundiaí e acesso à Rua do Retiro) e trecho VI margens do Rio Guapeva (Av. 14 de

dezembro, altura do nº 1305)  

UGISP 132/19 28.202-8/2019 20/01/2020 270 15/10/2020 192,00 R$ 1.285.037,01

Em andamento
Construção de vestiário para quadra e rampa e vestiário para campo no C.E.C.E José Pedro Raymundo, rua

Tiradentes, nº 50. 
004/19 27.924-0/2018 21/02/2019 180 15/04/2020 240 9,00 R$ 1.146.934,11

Rescindido
Execução de obra de construção de sala de ginástica no Complexo Educacional, Cultural e Esportivo

“Antônio de Lima”.
212/16 11.836/2016 13/12/2017 180 01/01/2020 570 96,00 R$ 675.871,64  R$                           54.468,02 

Concluída

Modernização da casa de máquinas e trocadores de calor da piscina do Complexo Aquático “Devanyr

Vanderlei Penteado Junior” no CECE Dr. Nicolino de Luca – Bolão, localizado na Rua Rodrigo Soares de

Oliveira, s/n

179/19 35.648-3/2019 15/01/2020 30 13/02/2020 0,00 R$ 175.922,84  R$                           34.496,56 

Concluída Construção de creche padrão FDE 161/18 17.533-1/2018 04/02/2019 240 28/02/2020 150 0,00 R$ 1.868.298,98  R$                        148.178,22 

Concluída
Prestação de serviço de mão de obra especializada em pintura predial para aplicação de verniz anti chamas

no Teatro Polytheama, Rua Barão de Jundiaí, nº 178. 
UGC 059/18 20.773-6/2019 05/07/2019 60 31/12/2019 120 0,00 R$ 175.529,62

Em andamento Reforma do telhado do CRIJU – Centro de Referência do Idoso, situado na Av. Dr. Cavalcanti, nº 369 087/19 26.224-4/2019 27/11/2019 90 25/03/2020 30 12,00 R$ 90.515,74  R$                           23.069,03 

Em andamento Reforma da UBS e PA Retiro, situada a Rua Maria Lucia de Almeida nº 100. UGPS 015/19 26.817-5/2019 06/01/2020 180 03/07/2020 -88,00 R$ 601.499,36  R$                           12.352,62 

Em andamento Reforma na Unidade Básica de Saúde do Rio Acima, localizada na Av.  Geraldo Azzoni n° 11 UGPS 100/19 24.592-6/19 17/12/2019 90 15/03/2020 22,00 R$ 52.899,71  R$                             8.534,75 

Em andamento
Execução de obra na Argos, de adequação de imóvel para distribuição de medicamentos, insumos e

terapia nutricional, situado na Av. Dr. Cavalcanti, 396.
UGPS 124/19 33.525-5/2019 16/12/2019 60 28/02/2020 15 38,00 R$ 45.151,71  R$                           17.184,80 

Em andamento Reforma da UBS Vila Comercial, situada na Rua Apolo de Almeida nº 150 UGPS 137/19 26.368-9/2019 13/01/2020 180 10/07/2020 95,00 R$ 628.400,33

Concluída Reforma de imóvel para a sede do cartório – 281ª Zona Eleitoral, na Rua José Firmino Timóteo, nº 358 UGCC 157/19 36.746-4/2019 06/12/2019 30 03/02/2020 30 0,00 R$ 80.101,45

Em andamento
Obra de pavimentação/recapeamento das Rua das Pintagueiras, Rua 23 de Maio, Rua da Saúde, Avenida

Coleta Ferraz de Castro e Avenida Dr. Cavalcanti.
UGISP 137/19 03/05/6626 29/01/2020 120 27/05/2020 51,00 R$ 1.726.260,80

Em andamento Construção de cobertura de quadra poliesportiva na EMEB Nassib Cury UGE 121/20 25.804-4/2019 27/01/2020 90 25/04/2020 19,00 R$ 406.852,11

Em andamento Construção de cobertura de quadra poliesportiva na EMEB Luzia Francisca de Souza Martins UGE 181/19 25.592-5/2019 13/02/2020 90 12/05/2020 36,00 R$ 381.714,81

Em andamento Construção de cobertura de quadra poliesportiva na EMEB Prof. Anézio de Oliveira UGE 003/20 27.915-6/2019 13/02/2020 90 12/05/2020 36,00 R$ 518.539,50

Em andamento
Serviços Complementares da Pavimentação e Drenagem do prolongamento da Av. Samuel Martins e

Drenagem e Pavimentação da Rua Dario Bocchino (ant. Rua 8)
UGISP 009/20 32.351-7/2019 27/01/2020 240 22/09/2020 169,00 R$ 20.792.325,34

Concluída Construção da unidade Básica de saúde Jardim do lago UGPUMA EIV 37.282-1/2018 14/01/2019 15/12/2019 0,00

Concluída Construção de UBS no bairro Jundiai-Mirim UGPUMA EIV 09.120-9/2017 20/05/2019 10/10/2019 0,00

Em andamento Demolição e Construção da EMEB Joaquim Candelário de Freitas UGPUMA EIV  1.610-3/2019 18/04/2019 R$ 3.512.652,00

Em andamento Requalificaçã ode calçadas Av. Adelino Martins UGPUMA EIV 26.280-0/2017 27/09/2019 60 25/11/2019 133,00 R$ 250.000,00

Em andamento
Pavimentação e Drenagem do prolongamento da Av. União dos Ferroviários - trecho entre a Rua Tapajós

até o limite do empreendimento
UGPUMA

EIV
33.459-3/2016 35.111-4/201810/04/2019 570 30/10/2020 207,00 R$ 1.000.000,00

Em andamento Adequação de calçadas e acessibilidade de acesso (entorno do empreendimento) UGPUMA EIV 8.396-6/2017 17/01/2020 180 14/07/2020 99,00
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