
STATUS OBRA UNIDADE CONTRATO PROCESSO 
DATA DE INCIO 

(O.S)
PRAZO 

DATA DE 

TÉRMINO 

PRORROGAÇÃO DE 

PRAZO
DIAS FALTANTES VALOR CONTRATUAL ADITAMENTO DE VALOR 

Em Tramite Para Rescisão
Galerias de águas pluviais e capeamento asfáltico nas Ruas Santa Teresinha, Padre Eucário, Francisco 

Napoleão Maia e Pedro Taddei.
UGISP 028/2017 20.542-1/2016 21/11/2017 120 18/07/2018 120 -246 589.080,92R$             R$                                    -   

Obra Rescindida Construção de Creche Padrão "Programa FDE". UGE 094/2015 26.082-7/2014 20/05/2015 360 07/06/2017 390 -652 1.747.486,74R$          R$                                    -   

Obra Rescindida Construção da unidade de Pronto Atendimento – UPA – Rua Campinas, nº 58. UGPS 164/2015 01.163-1/2015 17/08/2015 480 24/10/2017 320 -513 4.318.971,67R$          R$                                    -   

Obra Concluída
Execução de obra de construção de vestiários no Complexo Educacional, Cultural e Esportivo Nicolino de 

Lucca (Bolão), localizado na Rua Rodrigo Soares de Oliveira, nº200. 
UGEL 208/2016 11.501-8/2016 23/04/2018 120 18/12/2018 120 -93 516.490,49R$             R$                        7.365,09 

Obra Concluída Reforma e ampliação da EMEB “Waldemir Savoy”, localizado na Av. Adelino Martins nº940. UGE 016/2017 04.345-9/2016 10/04/2017 360 04/04/2018 -351 1.368.749,67R$          R$                   117.458,71 

Obra Rescindida
Reforma da Unidade Básica de Saúde do Jardim do Lago, localizada na Rua José Pedro de Oliveira nº 285, 

nesta cidade.
UGPS 094/2016 35.242-3/2015 30/05/2016 360 24/05/2017 -666 1.149.281,84R$          R$                                    -   

*N/I Construção de creche padrão FDE UGE 161/2018 17533-1/2018 04/02/2019 240 01/10/2019 194 1.868.298,98R$         

*N/I
Construção de vestiário para quadra e rampa e vestiário para campo do CECE José Pedro Raimundo, 

localizado na Rua Tiradentes nº 50, esquina com Avenida Itatiba e Avenida Antônio Frederico Ozanan.
UGEL 215/2016 11.971-3/2016 20/02/2019 180 18/08/2019 150 896.335,99R$             R$                                    -   

Obra Concluída Reforma da Unidade Básica de Saúde do Jardim das Tulipas, localizada na Rua Ana Congani Bocalão, nº80. UGPS 027/2017 21.927-1/2017 11/06/2018 30 08/09/2018 60 -194 39.281,59R$               R$                     19.347,42 

Obra Concluída 
Reforma no telhado do Pavilhão do alojamento/refeitório/oficina da Unidade de Gestão de Segurança 

Municipal. 
UGSM 097/2017 29.827-5/2017 18/12/2017 90 17/03/2018 -369 229.987,12R$             R$                                    -   

*N/I Loteamentos PAC UGISP 123/2018 12508-8/2018 06/11/2018 450 29/01/2020 314 9.127.506,48R$          R$                                    -   

*N/I
Serviços de inspeções especiais para diagnóstico e quadro patológico dos viadutos Engenheiro Romão 

Nasser, Av. Jundiaí e São João Batista
UGISP 154/2018 27.265-8/2018 13/12/2018 60 11/04/2019 60 21 130.747,79R$             R$                                    -   

*N/I Implantação das avenidas marginais direitas ao Córrego das Walkirias UGISP 122/2018 17052-2/2018 26/10/2018 240 22/06/2019 93 14.567.819,88R$        R$                                    -   

Em Tramite Para Rescisão Construção da unidade de Pronto Atendimento – UPA – Rua Dr. Antenor Soares, s/nº. UGPS 127/2015 03.227-2/2015 06/07/2015 480 21/12/2017 420 -455 6.619.056,75R$          R$                                    -   

Obra Concluída Reforma da Unidade Básica de Saúde – Vila Maringá, localizada na Rua Casemiro de Abreu nº 57 UGPS 104/2017 
21.928-9/2017
 27/03/2018 30 25/05/2018 30 -300 45.381,36R$               R$                     15.351,38 

Obra Rescindida Pavimentação e drenagem no Loteamento Estância Alpina. UGISP 145/2015 31.750-2/2014 06/07/2015 660 25/04/2017 -695 5.217.669,38R$          R$                                    -   

Obra Concluída 
Reforma geral em quadra poliesportiva do C.E.C.E José Pedro Raimundo, localizado na Avenida Tiradentes, 

nº 60.
UGEL 189/2016 12.068-7/2016 16/10/2017 120 14/03/2018 30 -372 337.322,14R$             R$                                    -   

Paralisada
Prestação de Serviços de Engenharia e Arquitetura, compreendendo a elaboração e desenvolvimento do 

projeto básico, executivo, complementares e também a sondagem do solo, para futura construção do 

Centro de Excelência do Esporte – CEE. 

UGEL 128/2015 16.512-2/2015 03/07/2015 175 08/12/2016 350 -833 1.228.005,00R$          R$                                    -   

*N/I
Execução de obra de construção de sala de ginástica no Complexo Educacional, Cultural e Esportivo 

“Antônio de Lima”.
UGEL 212/2016 11.836/2016 13/12/2017 180 05/06/2019 360 76 675.871,64R$             R$                                    -   
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*N/I Construção de sala de ginástica, administração e pista de skate, localizado na Av. Victório Baradel, nº 591. UGEL 060/2018 11.668-5/2016 25/06/2018 180 20/04/2019 120 30 517.600,00R$             R$                                    -   

Em Tramite Para Rescisão Construção de vestiário no C.E.C.E. Vila Comercial, localizado na Av. Clemente Rosa, s/n. UGEL 205/2016 11.054-8/2016 18/10/2017 120 10/04/2019 420 20 517.010,08R$             R$                     25.018,05 

*N/I
Pavimentação e drenagem da ligação viária entre a Rua Uva Niágara com a Rua Ucillla Lorencini Tafarello 

(Rua Wilson Clini). 
UGISP

058/2018 4.680-5/2018

06/07/2018 90 15/02/2019 135 -34
594.702,12R$                 13.904,03R$                           

*N/I Galerias de águas pluviais na Rua Congo. UGISP
048/2018 32.487-3/2017

29/06/2018 120 25/12/2018 60 -86
498.400,00R$                 -R$                                       

Obra Concluída Reforma da Creche do Idoso, localizado na Rua Alexandre Ludke, lote 25, quadra C UGADS
065/2018 31.281-1/2017

27/08/2018 60 24/11/2018 30 -117
159.737,78R$                 -R$                                       

Em Tramite Para Rescisão Construção da unidade de Pronto Atendimento – UPA – Rua Zuferey, s/nº. UGPS
126/2015 02.806-4/2015

06/07/2015 480 27/10/2016 420 -455
5.909.046,92R$              -R$                                       

Obra Concluída Reforma da UPA Novo Horizonte. UGPS
085/2017 25.455-9/2017

25/10/2017 30 07/04/2018 -349
112.640,96R$                 35.535,73R$                           

Obra Concluída 
Execução de obra de cobertura de quadra na “EMEB Marcos Gasparian”, localizada na Rua Anchieta, nº 

141
UGE

122/2017 24.473/2016

22/01/2018 90 21/04/2018 -334
241.942,71R$                 -R$                                       

Obra Concluída Reforma da Unidade Básica de Saúde Currupira – localizada na Rua Augusto Cruz, nº 50. UGPS
062/2018 32.807-2/2017

10/07/2018 90 07/10/2018 -165
53.712,76R$                   -R$                                       

*N/I Contenção de talude – Rua Tiradentes UGISP
132/2018 21259-7/2018

26/11/2018 90 23/02/2019 -26 131.878,81R$            

*N/I
Serviços especializados em engenharia para avaliação técnica e revisão dos projetos estruturais das 

Unidades de Pronto Atendimento - UPA Ponte São João e UPA Vila Progresso 
UGPS

119/2018 20.958-5/2018

25/09/2018 210 22/04/2019 0 32 145.500,00R$            
-R$                                       

Obra Concluída 
Adequações do imóvel da UPA Vetor Oeste, Av. Presbítero Manuel Antônio Dias Filho, Av. Pastor Matheus 

do Prado e Rua José Galdêncio Pinto de Carvalho, parte do equipamento (E.U.C), quadra M
UGPS

068/2018 10.351-5/2018

11/06/2018 60 09/08/2018 -224 146.549,39R$            
-R$                                       

*N/I Construção de arquibancada da piscina olímpica – C.E.C.E Dr.º Nicolino de Lucca. UGEL
144/2018 
19.793-9/2018


03/12/2018 150 01/05/2019 41 989.179,49R$            

Obra Não Iniciada
Construção do Ginásio Poliesportivo (tipo 1) simples – C.E.C.E. Léo P. Lemos Nogueira – Av. Francisco 

Nobre s/nº / Rua Vicente Datena / Rua Pedro Lemos Nogueira / Rua João Marinho. 
UGEL 201/2015 03.017-7/2015 14/01/2019 *N/I 13/01/2019 - 3.655.316,88R$         -R$                                       

FONTE: Prefeitura do Município de Jundiaí - Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos - UGISP

*N/I - Item não informado pela UGISP


