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Para continuidade dos servicos de implantagéo de galeria na

Implantar galeria de aguas pluviais da Rua Dr. Edson outubro 2022 Estudo de trafego para necesidade de interdicéo integral da Rua do Retiro se faz necessario a interdi¢éo integral da via UGISP
Zardetto de Toledo e Rua do Retiro - Chacara Urbana. via Rua do Retiro. (fluxo de escolas), previséo concluséo do projeto para 2°
semestre 2023.

Implantacéo de Drenagem e Recapeamento Asfaltico de Solicitado UGISP - UGAGP resciséo contratual em Fevereiro

trecho das Ruas Santana e Bar&o de Cotegipe - Vila setembro 2022 Deficiéncia da empresa pra iniciar a obra. 2023, estimado novo processo licitatério para 1° semestre de UGISP
Progresso 2023
~ . . o L . = Projetos da obra em revisdo e compatibilizagdo com a obra de
a
Executar obf\/sez?dr: ;?;‘Sé &g@f&figg:?gla trecho da outubro 2021 Rescisgo contratual devﬁg;ggggﬁ:ndade de execugdo da 1 prolongamento da Avenida Antdnio Frederico Ozanan. Prazo UGMT
’ revisdo: 1° semestre 2023.
. S . = a . . = .

Reformar o Ambulatério de Moléstias Infecciosas - AMI maio 2021 Rescisao contratual devido incapacidade de execugdo da 1 Municipio pleiteou a doagao do terreno do AMI junto ao UGPS

vencedora.

governo estadual e aguarda o retorno.

O presente relatdrio considerou as informacdes existentes no sistema GW - Governanga Web, que é o sistema de gestdo de projetos da prefeitura e administrado pela Unidade de Gestdo de Governo e Financas/ Unidade de Entregas. Também
levou em consideragéo o relatério de prestagéo de contas anuais do tribunal de contas do estado de Sao Paulo, onde, por sua vez, podem sofrer alteragdes, pois algumas agdes existentes naquele relatério voltaram para o status "em andamento”
no presente ano e, por isso, ndo foram consideradas nesta edicédo do relatério mensal. Vale lembrar que os dados podem sofrer alteragdes, a medida que uma obra retorne ao andamento.

Lei municipal n°9820 de 2022 - Disponivel em: https://sapl.jundiai.sp.leg.br/pysc/download_norma_pysc?cod_norma=19317&texto_original=1




