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= = - NIDADE DE
EXECUCAO DA OBRA PARALISADO EM: MOTIVO PARALISACAO PROVIDENCIAS . GESTAO

Para continuidade dos servigos de implantagéo de galeria na

Implantar galeria de aguas pluviais da Rua Dr. Edson outubro 2022 Estudo de trafego para necesidade de interdi¢éo integral da Rua do Retiro se faz necessario a interdigéo integral da via UGISP
Zardetto de Toledo e Rua do Retiro - Chacara Urbana. via Rua do Retiro. (fluxo de escolas), previsao concluséo do projeto para 2°
semestre 2023.

Implantagéo de Drenagem e Recapeamento Asfaltico de Solicitado UGISP - UGAGP rescisao contratual em Fevereiro

trecho das Ruas Santana e Bar&o de Cotegipe - Vila setembro 2022 Deficiéncia da empresa pra iniciar a obra. 2023, estimado novo processo licitatério para 2° semestre de UGISP
Progresso 2023

< . . . L . = a | Projetos da obra em revisdo e compatibilizacdo com a obra de

Executar obrAavseﬁiaLr: ;(r)gfset irtl;gfl?i:igglr?:a trecho da outubro 2021 Rescisdo contratual deV|Sgr:ggjgra:|dade de execugdo da 1 prolongamento da Avenida Antdénio Frederico Ozanan. Prazo UGMT
' revisdo: 1° semestre 2023.
. - . ~ a L . ~ .

Reformar o Ambulatério de Moléstias Infecciosas - AMI maio 2021 Rescisao contratual devido incapacidade de execugao da 1 Municipio pleiteou a doagao do terreno do AMI junto ao UGPS

vencedora.

governo estadual e aguarda o retorno.

O presente relatério considerou as informagdes existentes no sistema GW - Governanca Web, que é o sistema de gestao de projetos da prefeitura e administrado pela Unidade de Gestdo de Governo e Financas/ Unidade de Entregas. Também levou
em consideracao o relatério de prestagéo de contas anuais do tribunal de contas do estado de S&o Paulo, onde, por sua vez, podem sofrer alteragdes, pois algumas agdes existentes naquele relatério voltaram para o status "em andamento” no
presente ano e, por isso, nao foram consideradas nesta edigao do relatério mensal. Vale lembrar que os dados podem sofrer alteragdes, a medida que uma obra retorne ao andamento.

Lei municipal n°9820 de 2022 - Disponivel em: https://sapl.jundiai.sp.leg.br/pysc/download_norma_pysc?cod_norma=19317&texto_original=1




