

Relatório de Obras Públicas Paralisadas - Novembro 2024



PREFEITURA DE JUNDIAÍ

EXECUÇÃO DA OBRA	PARALISADO EM:	MOTIVO PARALISAÇÃO	PROVIDÊNCIAS	UNIDADE DE
Requalificação do Bairro São Camilo (Area 04, 05 e 06 - Elevador)	abril 2024	Rescisão contratual devido incapacidade de execução da 1ª vencedora.	Convocação da 3ª colocada para seguimento da obra, prazo previsto para 2º semestre de 2024	UGPUMA
Reformar prédio para receber CRAS Norte - CECAP	setembro 2024	Rescisão contratual devido incapacidade de execução da 1ª vencedora.	Nova licitação com prazo previsto para 2º semestre de 2024	UGADS

O presente relatório considerou as informações existentes no sistema GW - Governança Web, que é o sistema de gestão de projetos da prefeitura e administrado pela Unidade de Gestão de Governo e Finanças/ Unidade de Entregas.

Relatório até 05 de novembro de 2024.

Vale lembrar que os dados podem sofrer alterações, a medida que uma obra retorne ao andamento.

Lei municipal n°9820 de 2022 - Disponível em: https://sapl.jundiai.sp.leg.br/pysc/download_norma_pysc?cod_norma=19317&texto_original=1